

新庄村地域再生計画 事後評価

平成23年3月

岡山県新庄村

地域再生計画の名称	新庄村「源流域清流」再生計画								
地域再生計画の作成主体の名称	岡山県真庭郡新庄村	計画期間	平成17年度～平成20年度						
地域再生計画の区域	岡山県真庭郡新庄村の全域								
計画概要	生活環境整備として取り組んでいる污水处理施設の整備をより一層促進することで基本的基盤の強化を図り、企業立地促進、歴史的資産を生かした交流人口の増加を図る。同時に地域特性を生かした高付加価値型農林業の推進を図り、産業振興、人口増加による活力ある村の再生を目指す。								
事業の実施状況	公共下水道（新庄村新庄地区） 浄化槽（新庄村公共下水道区域以外の地区）								
目標の達成状況	内容	従前値		計画値		実績値		事後評価 (目標達成状況)	効果発現要因 総合所見
			基準年度		基準年度		基準年度		
目標	污水处理人口普及率を20%から60%に向上	20%	16	60%	21	82%	21		目標値を上回る結果となった
総合評価と今後の方針	污水处理施設整備交付金の活用により、下水道事業と浄化槽事業を効果的に整備することができた。村民の源流域の清流に対する強い思いもあり、当初の目標を大きく上回る結果となった。下水道・浄化槽それぞれの普及率については下水道87.9%浄化槽64.1%とどちらも目標値以上となっているが、浄化槽は下水道に比べ普及が伸び悩んでおり、今後も力を入れて整備促進をおこなうことで、村内全体の污水处理人口普及率の向上に努める。								