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変更契約後の期間
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入
札
経
過
及
び
経
過

変更契約後の
概 要

変 更 契 約 日

中国防災工業株式会社

株式会社近藤組

中村建設株式会社

片岡工業株式会社

名 称

入 札 日

概 要

場 所田浪線改良(橋梁)工事（令和7年度）

指 名 理 由 新庄村建設工事請負契約指名業者選定要綱第３条

新庄村堂ヶ原、滝の尻地内

橋長　L=11.5ｍ　W=6.5（8.0ｍ） 　製作・架設　W＝19.6ｔ 　鋼管杭Ф500　N=6本

令和8年12月31日 種別 鋼構造物工事期 間 令和8年2月4日

入札者名称

変
更
契
約
①

変 更 契 約 日

変更契約後の
概 要

¥88,781,000

変更契約後の金額

変更契約の理由

変
更
契
約
②

入 札 公 表 結 果
産業建設課所属

令和8年1月23日

変更契約の理由

変更契約後の金額

（消費税及び地方消費税額を含む）

変更契約後の期間

第２回

入札価格（円）

第３回

¥88,780,000

第１回

¥88,300,000

¥95,000,000

結果

落札

落 札 者 名 称

落 札 者 住 所

落 札 額

予 定 価 格

最低制限価格

上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除
いた額です。
契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金
額とそれぞれ読み替えるものとする。

株式会社近藤組
　　代表取締役　近藤　一

岡山県津山市高野山西2225番地の2

97,130,000円

97,410,000円

73,057,000円


